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1. ABREVIATION

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ALE Agence Locale d’Exécution

BAD Banque africaine de développement

CAFI Initiative pour les Foréts d’Afrique centrale

CLD Comité Local de Développement

CLIP Consentement Libre, Informé et Préalable

EAS/HS Exploitation et abus sexuels / Harcélement sexuel

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social

ESMAP Programme d'aide a la gestion du secteur de I'énergie
FONAREDD Fonds National REDD+

GES Gaz 3 Effet de serre

HIMO Haute Intensité de la Main d’ceuvre.

HVC Haute Valeur de Conservation

MEDD Ministére de I'Environnement et Développement Durable
MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes

NES Normes environnementales et sociales

PEES Plan d'Engagement Environnemental et Social

PGAPF Projet de gestion améliorée des paysages forestiers

PIF Programme d'investissement forestier

PIFORES Programme d'investissement pour la Forét et la Restauration des savanes
PIREDD Mai- | Projet Intégré REDD+ dans la Province du Mai Ndombe
Ndombe

PIREDD Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi, Kananga et Kisangani
MBKIS

PMPP Plan de Mobilisation des Parties Prenantes

PSAT Plans Simples d’Aménagement du Territoire

PSE Paiement pour services environnementaux

TDR Termes de Référence

SENASEM Service national des semences

UC-PIF Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la forét
uUGP Unité de Gestion du Projet

VBG Violence basée sur le Genre
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

a) Projets précédents ayant informé le contexte actuel

Depuis 2009, la RDC s'est engagée dans le processus REDD+ et a été sélectionnée en 2010 comme pays
pilote du Programme d'Investissement pour la Forét (PIF). Le Gouvernement a recu deux financements
majeurs : le Projet PIREDD/MBKIS (21,5 millions USD, BAD) et le Projet PGAPE (36,9 millions USD,
Banque mondiale).

Le succés du PGAPF a permis d'obtenir des financements additionnels du CAFI via le FONAREDD pour
le PIREDD/MND (30 millions USD) et du FEM (6,2 millions USD) pour étendre les actions dans 'ex-
District du Mai-Ndombe en intégrant la biodiversité.

b) Projet actuel : PIFORES

Dans le cadre du Partenariat Pays 2022-2026, la Banque mondiale a priorisé le « Programme
d'Investissement pour la Forét et la Restauration des Savanes » (PIFORES) pour étendre les approches
du PGAPF aux bassins Ouest (Kinshasa, Kongo Central, Kwilu) et Centre (Kasai, Kasai-Oriental, Kasai
Central, Lomami) de la RDC. L'UC-PIF assure la maitrise d'ouvrage pour le MEDD.

Le PIFORES est financé par I'Association Internationale de Développement (290 millions USD) et du
fonds fiduciaires « Programme d'Aide a la Gestion du Secteur de I'Energie (10 millions USD pour la
cuisson propre). L'accord de financement signé le 04 septembre 2023 est effectif depuis le 01 mai
2024,

Le PIFORES vise a améliorer la gestion des paysages forestiers et a renforcer les moyens de subsistance
des communautés dans les zones sélectionnées du projet via cing composantes : via cingq
composantes a savoir : amélioration de I'aménagement du Territoire pour la gestion des ressources
naturelles dans les zones ciblées (i), développement de I'agroforesterie et des chaines de valeur pour
la gestion durable des paysages et I'amélioration des moyens de subsistance (ii), développement d'une
chaine de valeur durable pour I'énergie et la cuisson efficace (iii), Approches améliorées et innovantes
pour la mesure, le rapportage et la vérification (MRV) et le financement climatique basé sur les
résultats (iv), Mise en ceuvre et suivi-évaluation (v).

Les enjeux et risques E&S majeurs sont entre autres : déforestation, braconnage, réinstallation
involontaire, conflits fonciers, maladies végétales, zoonoses, exclusion sociale (peuples autochtones
pygmées), travail des enfants et forcé, EAS/HS. Etc.

Normes applicables

C'est pourquoi il est classé dans sa globalité au risque élevé sur le plan environnemental et social et
substantiel en VBG selon les critéres de classification environnementale et sociale du Cadre
Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale.

Dans ce cadre, les différentes normes environnementales et sociales (NES 1-8 et 10) de la banque
mondiale ont été pertinentes de la Banque mondiale

Les normes de pratiques de conservation pour les situations spécialisées dans la plantation
d'arbres/arbustes, par ex, les directives ESHS de la SFI pour les plantations et les exigences de la NES 2
(Emploi et conditions de travail des planteurs), NES 6 (plantation sur les terres déja converties ou
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fortement dégradées, interdiction d’introduction délibérée des espéces exotiques présentant un
risque élevé de comportement envahissant méme si une telle introduction est permise en vertu de la
réglementation en vigueur ; etc.) et celles de la Norme 10 sur la mobilisation des parties prenantes.

En ce qui concerne les risques EAS/HS, les recommandations et bonnes pratiques du Guide de
Ressources sur les Violences faites aux femmes et filles décrites dans la Note Sectorielle de Santé
seront d’application.

Suivant les arrangements de mise en ceuvre repris dans I'accord de financement, la mise en ceuvre des
activités au niveau communautaire prévues au niveau des Sous-composantes 1.2 (Appui a la
planification de I'utilisation des terres et au régime foncier au niveau du village), 2.1.a (Soutien aux
communautés de petits exploitants agricoles), 2.2 (Restauration et protection du paysage) sera sous la
responsabilité des Opérateurs locaux appelés Agences Locales d’Exécution (ALE). Sur la base du
modele du PGAPF, elles seront sélectionnées en fonction de leur ancrage sociologique et leurs
capacités techniques. A travers des contrats de performance qu’elles signeront avec les Comités
Locaux de Développement (CLD), les ALE faciliteront I'atteinte des objectifs quantitatifs au niveau de
la zone d’intervention du projet.

L’ALE assurera I'encadrement technigue nécessaire aux communautés locales structurées en CLD pour
la mise en ceuvre des activités prévues au niveau des composantes 1 et 2 du projet.

Les sous-projets objet de cette EIES appartiennent a la Sous-composante 2.1, Développement des
chaines de valeur en I'agroforesterie et en reboisement dans les zones de savane dégradées. Cette
sous composante finance les activités suivantes :

2.1.a. Soutien aux communautés de petits exploitants agricoles : il sera question de promouvoir
I'agroforesterie et les systétmes innovants de production qui offrent des avantages directs aux
communautés paysannes dans les aires identifiées situées dans un rayon de 25 km des routes
nationales pour un maximum d’impact et pour un accés au marché. En s’appuyant sur la planification
améliorée de |'utilisation des terres et la sécurité fonciére appuyée dans le cadre de la composante 1,
le projet va mettre I'accent sur le soutien des investissements stratégiques durables qui améliorent les
moyens de subsistance de ces communautés

2.1.b. Soutien aux investissements du secteur privé : Le projet fournira des subventions basées sur la
performance a des petits propriétaires fonciers sélectionnés, en mettant des moyens a leur disposition
en vue de mettre en ceuvre des pratiques innovantes et durables. Ces subventions les aideront a
surmonter un large éventail d'obstacles financiers et non financiers qui entravent l'investissement
privé pour réaliser les plantations, qu’il s’agisse des co(ts initiaux élevés et |a rentabilité tardive, I'acces
limité au crédit, 'insécurité fonciére, la concurrence avec les activités informelles, ainsi que des colits
de transaction élevée pour le développement des affaires etc.

Globalement, les cibles des surfaces sont reprises dans le tableau dans le cadre des activités de la
composantes 2

Offiggal Use Only




Tableau 1 : Cible des plantations dans le cadre du PIFORES

Plantation dans le cadre du projet Surface

Acacia (pour charbon de bois) 84000 hectares
Palmeraie 6000 hectares
Agroforesterie diverse 6000 hectares
Arbres fruitiers 12000 hectares

Bois d’ceuvre (Selon le choix de chaque fermier | 60000 hectares
et communautés)

Total 120000 hectares

Conformément aux normes et exigences de la Banque mondiale et des lois nationales, au processus
gestion des Procédures d’analyse et de sélection des sous-projets agroforestiers de plantations en
savane et création et d’exploitation des palmeraies, et de toute autre plantation sur les espaces
dégradés, les premiéres plantations des appui aux sous-projets agroforestiers paysans impliquant les
communautés locales (CLD) ainsi que des mises en place des palmeraies avec les CLD au travers les
Agences Locales d’Exécution devraient faire lI'objet d’'une EIES a une échelle géographique
(province/territoire).

C'est dans ce cadre qu’il est prévu de recruter une firme ayant pour mandat principal I’élaboration de
cette Etude d’impact environnemental et social (i) des appuis aux sous-projets agroforestiers paysans
impliquant les communautés locales, (ii) sous-projets de création et d’exploitation des palmeraies
sous-systéme agroforestier dans les Provinces du Kasai Central et Kasai Oriental en cluster
géographiques au niveau territorial.

Cette EIES devra émerger : une série des critéres environnementaux et sociaux y compris 'EAS/HS
auxquels les petits exploitants devront adhérer et ils seront intégrés dans les accords de subventions
aux exploitants ; (i), des normes/standards de gestion durable des espaces sylvicoles et agroforestiers
applicables aux petits exploitants (ii) seront prises en compte. Ces critéres et des normes/standards de
gestion durable des espaces sylvicoles et agroforestiers devront s'appliquer aux autres nouvelles
plantations appuyées par le projet. Les principes et les orientations qui guideront I'élaboration de ces
normes sont repris dans le CGES du projet.

3. OBIJECTIF DE LA MISSION

Afin d’assurer la conformité avec les exigences du Cadre Environnemental et Social de la Banque
mondiale, le Gouvernement de la RDC voudrait élaborer une Etude d’Impact Environnemental et Social
des appuis aux sous-projets agroforestiers paysans impliquant les communautés locales et sous-
projets de création et d’exploitation des palmeraies a I'échelle géographique des Provinces du Kasai
Central et Kasai Oriental et groupés par Territoire.

De maniére général, I'objectif de I'EIES est de déterminer, évaluer et gérer les risques et impacts
environnementaux et sociaux du sous projet selon les exigences du CES (de la Banque mondiale) et de
ses normes.

Cette EIES devra :
- Adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de

facon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient
pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet.
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- Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et
systémes nationaux en matiére environnementale et sociale pour I’évaluation, la préparation
et la mise en ceuvre des projets.

- Promouvoir 'amélioration des performances environnementales et sociales d’une maniére qui
prend en compte et renforce les capacités de I'Emprunteur dans la supervision et le suivi
environnemental du projet, notamment la formation sur I'audit environnemental, 'hygiéne et
sécurité.

- Inclure les risques spécifiques des communautés, identifier les groupes les plus vulnérables,
les endroits ou les femmes se sentent moins en sécurité, les différentes formes de VBG et
comment la communauté fait face aux violences faites aux femmes, y compris les risques et
les vulnérabilités spécifiques auquel les enfants font face, y compris les enfants de rue et
autres groupes d’enfants marginalisés, ainsi que leurs besoins en termes de sécurité et
assistance sanitaire. Cet exercice sera fait en suivant les conditions pour les consultations avec
ces groupes qui sont établies ;

- Faire ressortir clairement une série des critéres environnementaux et sociaux y compris
I'EAS/HS ; (i), des normes/standards de gestion durable des espaces sylvicoles et agroforestiers
applicables aux petits exploitants et création des palmerais (ii). Ces deux éléments devront
s'appliquer aux autres nouvelles/ aux plantations ultérieures plantations appuyées par le
projet au-dela des premieres plantations pilotes dans les zones d'intervention initiales du
projet. En plus un guide agroenvironnemental devra ressortir pour toutes plantations pour les
petits exploitants au niveau communautaire.

4. DESCRIPTION DU SOUS-PROJET

4.1. Location administrative et géographique

Ces travaux seront réalisés dans les 10 Territoires (dont 5 territoires par Province) des Provinces de
Kasal Central et Kasai Oriental dont respectivement dans les territoires de Kazumba, Demba,
Dimbelenge, Dibaya, Luiza pour la province du Kasai Central et les territoires de Lupatapata, Tshilenge,
Miabi, Katanda et Kabeya Kamwanga pour la province du Kasai Oriental. Selon I'approche de mise en
ceuvre, ils seront exécutés 25 km de part et d’autre de la route nationale et dans une estimation de
460 villages et 53 secteurs touchés dans |'emprise des activités du projet. Les cartes ci-dessous
illustrent les zones potentielles d’exécution des activités du sous projet dans les territoires et secteurs
des Provinces de Kasai Central et Kasai Oriental.
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4.2, Planification des sous-projets

Les activités préalables aux activités agro-forestitres &4 mener seront la structuration des
communautés et élaboration des PSAT mais aussi 'obtention du CLIP des communautés. Les activités
seront mises en ceuvre avec la combinaison des activités habilitantes et sectorielles. Pour se faire, des
étapes primaires de structuration de milieu ainsi que d’élaboration des PSAT ainsi que d’obtention de
CLIP seront des préalables de mise en ceuvre des activités.

1. Structuration des communautés et création des CLD

La création des CLD (étape de structuration du milieu) est une activité initiale réalisée lors d’une
derniére assemblée fondatrice dont le but est de mettre en place une structure officiellement
reconnue pour traiter des aspects de développement des villages (ou localités) et d’adopter
démocratiquement ses statuts et réglements d’ordre intérieur. Cette assemblée est précédée de la
lecture et de I'explication détaillée des statuts, sur lequel s’appliqueront I'objet social principal des
statuts, la gestion améliorée des ressources naturelles communes. Du point de vue méthodologique,
les CLD sont créés lors d’un processus des plusieurs animations au travers des réunions et des
assemblées électives des membres d’une maniére participative avec les étapes principales suivantes :

e Etape 1: Sensibilisation et mobilisation communautaire. Information large sur les objectifs du
projet.

e FEtape 2 : Identification des membres des Communautés Locales de Développement (CLD).
Processus inclusif de sélection.

e Etape 3 : Formation et renforcement des capacités. Formation sur la gestion associative et
technique.

e Etape 4 : Elaboration des statuts et réglements d'ordre intérieur. Rédaction et adoption des
documents juridiques définissant les régles de fonctionnement, la gouvernance interne, les
droits et obligations des membres, et les modalités de prise de décision au sein des CLD.

e FEtape 5 : Reconnaissance légale des CLD. Enregistrement aupres des autorités compétentes.

2. Elaboration des Plans Simples d'Aménagement du Terroir (PSAT)

Pour le PSAT, grace aux CLD créés qui sont le point d’ancrage au niveau terroir, le PSAT sera élaboré
en séance ouverte a 'ensemble des membres de la communauté a l'aide de différents outils
participatifs. Il consiste d’'une part en la cartographie des espaces et d’autre part en I'analyse des
usages et la programmation de leur évolution. Les étapes suivantes sont essentielles :

e Diagnostic participatif du terroir pour comprendre les usages actuels.

e Cartographie des ressources naturelles et délimitation  des zones
d'intervention.
e |dentification des besoinset priorités communautaires en

matiérede développement.
e Définition des activités agroforestiéres adaptées au contexte local.
e Planification spatiale et temporelle des activités.
e Validation communautaire du plan d'aménagement.
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3. Obtention du Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP)

En plus de ces deux activités, plusieurs réunions des consultations seront réalisées en vue d’aboutir au
processus d’obtention des CLIP des communautés qui sont des préalables essentiels & la mise en place
des plantations agroforestiéres. Les étapes suivantes sont essentielles :

* Information compléte et accessible sur le projet et ses
implications potentielles (positives et négatives).

* Consultation inclusive de toutes les parties prenantes, y compris les groupes vulnérables.

* Respect du délai de réflexion nécessaire a la communauté pour prendre une décision éclairée.

* Documentation rigoureuse du processus de consultation et des décisions prises.

* Formalisation du consentement par un accord écrit ou coutumier reconnu.

* Mise en place de mécanismes de recours et de révision des accords.

4.3, Consistance des travaux

Les grandes activités viseront a faciliter les investissements dans le paysage par les communautés de
petits exploitants agricoles, réduisant ainsi la pression sur les écosystémes fragiles des zones de
mosaique forét-savane couvertes dans le Kasai Central et le Kasai Oriental. Pour 'amélioration de la
planification de I'utilisation des terres et de la gouvernance pour la gestion des ressources naturelles
dans les zones ciblées.

4.3.1. Appuis aux sous-projets agroforestiers paysans impliquant les communautés locales
4.3.1.1. Bréve description et prescriptions techniques
4.3.1.1.1. Lesespecesd'arbres et d'arbustes a planter et des cultures vivriéres

La sélection des espéces a utiliser a tenu compte des critéres suivants : I'adaptation de I'espéce dans
la zone du sous projet ; les valeurs alimentaire et nutritionnelles, écologiques, réponses aux besoins
en énergie et culturelles ou sociales de I'espéce ; la disponibilité du matériel végétal (bouture, graine
ou semence etc.) ; la capacité germinative des graines de I'espéce ; la forme et le port de I'arbre, le
type de feuillage ; la maitrise de leur sylviculture et du cycle agroforestier.
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4.3.1.1.3. Critéres d’adoption des essences et objectifs de plantations.

Mise en place et gestion des plantations. La gestion des plantations porte sur I'ensemble des
opérations, depuis I'acquisition des plants et/ou semences jusqu’a la coupe, en passant par I'entretien
et les interventions sylvicoles. Pour appuyer les activités communautaires, le projet signera des
contrats basés sur la performance avec les CLD, résultat de la structuration du milieu. Ces contrats
seront alignés sur les Plans simples d'utilisation des terres élaborés dans le cadre de la composante 1
et définiront clairement les contributions attendues des communautés en termes de superficies des
terres et de main-d'ceuvre, ainsi que de leur engagement a établir et a entretenir des plantations dans
les zones retenues a cet effet. En termes d’essences au moins 70 a 80 d’Acacia sont recommandées
comme espéce phare dans les plantations et I'objectif principal est pour les besoins en énergie comme
utilité finale. La sélection des espéces est une réponse aux besoins énergétiques des communautés
(bois de chauffe, charbon de bois, production d'huile de palme) et Importance culturelle et sociale des
espéces pour les communautés locales (usages traditionnels, valeur symbolique, préférences
alimentaires, pratiques ancestrales).

4.3.1.1.4. Acquisition des jeunes plants, de graines pour le semis-direct et autres semences

Dans le but de diversifier les modéles d'agroforesterie et promouvoir |'utilisation d'essences locales a
croissance rapide, des cultures vivriéres pour une plus grande durabilité, le projet signera aussi des
accords avec de structure locale de recherche comme I'Institut national d'études et de recherches
agronomiques (INERA), le Service National de Semences (SENASEM) et d’autres fournisseurs des
semences (agri multiplicateurs). En plus les semences des plantations du PGAPF serviront comme une
banque des semences pour les pépiniéres au niveau terroir.

4.3.1.1.5. Mise en place des pépiniéres

Le projet fera la promotion des pépiniéres villageoises de proximité pour la production des plants
forestiers et agroforestiers et aussi créer des emplois locaux. Des contrats au niveau de CLD seront
signés avec des pépiniéristes sur la base de nombre d’hectare a couvrir. Des matériels (ainsi que des
intrants (semences) seront disponibles pour la réalisation des pépiniéres sur la base de spéculation des
communautés. Les sites des pépiniéres seront choisis en suivant la fiche d’exclusion inclus dans le CGES
et en conformité avec la réduction des efforts d’arrosage sur site.

4.3.1.1.6. Transport des plantes

Les pépiniéres seront faites et aménagées sur les sites au niveau des terroirs villageois. Pour ce qui est
du transport de ces plantules, les critéres ci-dessous seront observés : le temps de transport réduit en
vue d’éviter le risque hydrique ou choc thermique du déplacement, veiller a la conservation de la
qualité des végétaux lors du transport afin que I'état de ces derniers soient bon lorsqu’ils arrivent sur
le site des travaux. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de limiter les temps de transport
lorsque cela est possible, déplacer les plantules la matinée pas sous une forte chaleur, protéger les
plantes pendant les transports et en particulier d’éviter le courant d’air. Pour les boutures il sera
conseillé de réduire le temps de transport au maximum de 24 heures. Les jeunes plants qui seront
choisies pour transplantation doivent étre vigoureuses et a I’age de la transplantation et transport.

4.3.1.1.7. Stockage des plantes sur le site des travaux

x
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Les critéres ci-dessous seront observés en cas de stockage des plantes pour les travaux :

- Le choix du lieu de stockage : Les végétaux doivent &tre maintenus a I'abri du soleil et de la
dessiccation (déshydratation).

- Aucas ol les plants sont achetés, le stockage dans des hangars ou dans des locaux fermés ne
doit pas dépasser 36 heures

- Suffisamment espacé les plantules en zone de stockage pour éviter qu’elles ne s’échauffent et
qu’elles se flétrissent. Elles ne doivent dans aucun cas se toucher.

- Veiller a la qualité a I'achat du matériel végétal

- Faire un suivi prophylactique nécessaire en vue d'éviter toute attaque

4,3.1.1.8. Préparation de terrain et piquetage.

Le labour sera fait d’une maniére mécanisée et ou manuelle tout en épargnant les arbres déja existant
dans les jachéres ou savane. Ce labour sera profond est défini a une profondeur supérieure a 20 cm
pour un meilleur effritement et un mélange visible du sol. De plus, cette action permet de réguler des
relations importantes dans le sol, notamment 'air, 'eau et la thermique. Les opérations de préparation
du terrain et de piquetage précéderont la mise en place des plants.

4.3.1.1.9. Trouaison et plantation

Les poquets ou trou seront faits en tenant compte des dimensions des sachets biodégradables
contenant le plant qui seront trois fois plus la hauteur de ceux-ci. La mise en terre d'un plant se fera
avec précaution sans casser la motte de terre tout en s’assurant avoir couper le bas du sachet avant
transplantation.

4.3.1.1.10. Regarnissage

Sur la base de la revue de performance des plantations au niveau communautaire. Les opérations de
regarnissage consisteront & remplacer les plants manquants ou morts ou flétris ou encore ayant été
touché par le feu.

4.3.1.1.11. Ll'arrosage

Les périodes de plantation seront effectuées durant les périodes pluvieuses en vue de réduire la
demande en eau durant cette période. Mais néanmoins il sera conseillé d’arroser le plant
nouvellement planté en cas de disponibilité d’eau. Par la suite en fonction de la pluviométrie de
I'numidité, ou de I'ensoleillement, il sera déterminé oui ou non de possibilité d’arrosage.

4.3.1.1.12. Fertilisation

Pour ce qui est de la plantation phare du projet, le choix du matériel végétal et le terreau lors de
préparation de pépiniére sont les éléments essentiels qui permettront aux plantules d’étre
vigoureuses et d’une terre assez fertile et riche en humus avant la transplantation. Mais néanmoins la
fertilisation de poquet/trou sera nécessaire sur des sols pauvres en humus ou lessivés (latéritique). La
fumure interviendra lorsqu’il y'a des plants qui n‘ont pas bien poussés au niveau de la pépiniere ou
ayant un été acheté mais en difficulté de croissance. Aprés avoir creusé les trous, un apport en engrais
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est important. Aprés la fermeture des trous, un arrosage est nécessaire. Aucun fertilisant industriel ne
sera utilisé. Toutes les activités se feront conformément aux directives et exigences de la NES 3 .

4.3.1.1.13. Exploitation et maintenance

Pour une meilleur exploitation et maintenance, les critéres ci-dessous seront observes :

La création des pares-feux et création de bloc et allez de séparation au sein de plantations.
La gestion participative au niveau communautaire pour la gestion de I'acces aux plantations.
Les entretiens continus de la plantation contre la progression des mauvaises herbes
L'inspection continue de site par les communautés et éviter les feux de brousses

La replantation supplémentaire lorsque le taux de survie n'est pas suffisant.

La sensibilisation continue sur les bonnes pratiques de gestion des plantations

4.3.1.1.14. Equipements et infrastructures

Plusieurs équipements seront utilisés pour la conduite de I'implantation des arbres a savoir :
arrosoirs, brouettes, le cordeau, le décamétre, le plantoir, la houe, la machette, EPI, etc.

Les EPI devront étre en fonction des risques et inclurent les - chaussures appropriées avec
protection des orteils et semelles antidérapantes capables de passer sur des surfaces
irréguliéres ; casque de protection - nécessaire si la re végétalisation se fait sous-couvert
végétal ; etc.

4.3.1.1.15. Choix de la bonne période de plantations

Calendrier de la plantation en fonction des facteurs saisonniers, de la physiologie des plantes, des
maladies, des insectes et de I'environnement. La bonne période de plantation est située en saison A
lors de période de forte précipitation et en début de la saison B. Les critéres suivants doivent étre
respectés : I'attente d’un cumul de pluie supérieure a 100 mm (quand il y'a un pluviometre a
disposition) ; la hauteur du sol humidifié et la taille ainsi que la qualité du matériel végétal.

o MOIS DE L'ANNEE
il el an e [Miar [pwr [otaiJpuim [t Jott Jep Jloct |Nov Jpéc]
Acacia auriculiformis v |V VMY AVY |V
Acacia mangium v |V NVAVAINAVA | VAV V4
Palmier a huile v |V VYA VAVA|VAVE | V4
Wengé (Millettia laurentii) Vi |\ NAA |\ VAVEINAA | V4
Kambala/lroko (Milicia excelsa) v |V NAVEINAVAINAVE V4
Fraké/Limba (Terminalia superba) v IV NVAVAINAVE | VAV V4
Manioc v |V VAVAINAVEINAVAIVA
Mais v NAVA| VAV NAVERI VA
Niébé (Vigna unguiculata) v |V VAV INAVAI VAV V4
Arachide Vo NVAVAl VAVA VAVAR |V
Haricot oV |V |V NVAVAI VAV NAVARI VA

4.3.1.1.16. Engagement des parties prenantes
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Pour décider ou, quand et comment planter des arbres, il faut s’assurer que les communautés ont
donné leur CLIP, réalisé le choix de site en conformité avec I'affectation issue de PSAT en plus des
négociations en permanence avec les membres de la communauté du CLD afin d'en assurer le succés.

4.3.1.1.17. Acteurs primaires

Les acteurs principaux sont les chefs de terre qui mettent a la disposition de la communauté la terre
et CLD qui signe les conventions pour la mise en ceuvre des activités. Les Agences Locales d’Exécution
aide a I'exécution des activités et le suivi des activités pour le paiement des PSE.

4,3.1.1.18. Acteurs secondaires

Le MEDD et ses services techniques au travers I'UC-PIF. Il joue un réle important réle dans I'orientation
des stratégies du projet et coordonne la mise en ceuvre des activités.

4.3.1.1.19. ONG/associations/coopératives

Agence Locale d’exécution participant dans la structuration et accompagnant les communautés dans
la mise en place des plantations.

4.3.1.1.20. Ouvriers/planteurs

Membre de la communauté issu du ménage ayant manifesté son CLIP pour participer dans la mise en
en place d’une plantation agroforestiére.

La gestion de la main-d'ceuvre, y compris les ouvriers/planteurs, s'inscrit dans le respect strict de
la Norme Environnementale et Sociale 2 (NES 2) de la Banque mondiale intitulée « Emploi et conditions
de travail » ainsi que du Plan de Gestion de la Main-d'CEuvre (PGMO) élaboré spécifiquement pour le
projet. Ces instruments visent & promouvoir des conditions de travail décentes, équitables et
sécurisées pour tous les travailleurs du projet.

D’une maniére générale, le tableau ci-dessous donne une vue des acteurs impliqués dans les activités
de plantation ainsi que leurs roles.

Tableau n°3 : recapitulant roles des différents acteurs impliqués dans les activités de plantation
d’arbres

Acteurs Role

Autorités Mobiliser les populations pour les réunions de consultations publiques
traditionnelles et | Participer au Développement de plans simples d'utilisation des terres au
chefs de terre niveau des villages

Faciliter la mise a disposition des espaces pour la mise en ceuvre des
activités au bénéfice des communautés

Pépiniéristes Produire les jeunes plantules avec les semences mises a leur disposition et
assure I'entretien et la conservation des plantules et livre les plantules au
CLD

Unité de Coordination | Assurer |la gestion de mise en ceuvre

du PIF Assure la gestion et le suivi environnemental et social

CLD Structure de développement local utilisé comme porte d’entrée pour la

mise en ceuvre des activités de projet. Regroupe tous les ménages
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Acteurs Réle

bénéficiaires ayant accordé leurs CLIP pour les plantations au sein du
terroir

ALEs Participer aux consultations publiques, aide la structuration du milieu, mais
a la disposition des bénéficiaires les semences, renforce les capacités,
supervise les activités.

Les activités qui vont faire I'objet de I'EIE sont repris dans le tableau ci-dessous

Tableau n°4 : sous projet faisant objet de I'EIES

Activités . Sous projet objet de I’EIES

Reboisement dans les zones de savane | Systémes agroforestiers de cultures intercalaires

dégradées (acacia-manioc), des systémes agroforestiers
pérennes (fruitiers, palmier a huile et cultures
vivriéres.

Pour le développement des chaines de valeur de I'agroforesterie et du reboisement dans les zones de
savane dégradées il sera question de :

- mettre en place des systémes agroforestiers de cultures intercalaires (Acacia-Manioc), 17 850
ha
- mettre en place des systémes agroforestiers de cultures pérennes (fruitiers, palmier a huile et
cultures vivriéres), 6375 ha
- mettre en place des plantations de bois d'ceuvre, 1274 ha
Pour les activités d'agroforesterie et de reboisement dans les Kasai Central et Kasai Oriental, 25500 ha
de nouvelles plantations selon les spéculations ci-haut citées sont envisagés. Par ailleurs, 73 980
hectares sont prévus pour la restauration et la protection des paysages par la mise en défens en RNA,
conservation ou protection des foréts dans la composante 2.2.

Pour ce qui est des méthodes envisagées, il y aura :

- le passage en pépiniére pour les plantations d’arbres suivi des repiquages de jeunes plants. La
préparation de terrain se fera soit d’'une maniére mécanique (labour mécanisé) soit de
maniére manuelle.

- Pour les cultures associées c’est le semis direct sur champs par bouturage ou par graines.

- llyaurade la Régénération naturelle assistée et mise en défens.

Le tableau ci-dessous donne une vue estimative par territoire des plantations sous-systéme
agroforestier a mettre en place.
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Tableau n°4 : estimation du nombre d’hectare par zone/territoires dans les provinces du Kasai Central
et Kasai Oriental

PROVINCE " Territoires | Nombre des PSAT | Cibles AGROFORESTERIE (ha)
Kazumba 30 3 000
—
< Demba 25 2 250
|—
§ Dimbelenge 20 . ' 2 250
'z Dibaya 27 2900
g Luiza 23 2 350
Total Kasai Central 125 12 750
PROVINCE Territolres | Nombre des PSAT | Cibles AGROFORESTERIE (ha)
= Kabeya-Kamwanga 4 2 000
E Lupatapata 4 4750
= Katanda 5 ' 2 000
% Tshilenge 12 2 000
3 Miabi 2 2 000
Total Kasai Oriental 28 12 750

NB : dans le cadre du projet, I'agroforesterie a acacia manioc telle que préconisée par le projet est une
agroforesterie dont le but est d’activer le recru de la jachere eny installant des espéces arborées a
cycle court.

On entend par savane dans le cadre du projet toute formation herbeuse comportant un tapis de
grandes herbes graminéennes mesurant, en fin de saison de vegétation, au moins 80 cm de hauteur,
avec des feuilles planes disposées a la base ou sur les chaumes, des herbes et plantes herbacées de
moindre taille (Rafael Cadmara, 2009).

Pour la catégorisation des projets agroforestiers (120 000 hectares de plantations en savane) :
- Plantations par d'environ 1 ha a 50 ha) par les communautés locales
- Les cofinancements en appui aux investissements agroforestiers privés notamment :
o Les petits propriétaires privés : plantations d’environ 10 ha a 50 ha
o Les petites et moyennes entreprises (PME) : plantations d’environ 50 ha a 1,000 ha

5. TACHES DU CONSULTANT

Le consultant est a appelé a élaborer I'EIES et son PGES conformément aux exigences des NES
pertinentes pour le sous-projet et assurer la durabilité sociale et environnementale de ses différentes
composantes, ainsi qu’en considérant les recommandations de la Note de Bonne Pratique-EAS/HS
pour la gestion de ce type de risques. Pour le faire, le consultant exécutera les taches ci-apres :
s’assurer que les communautés affectées et les autres parties prenantes sont impliquées et consultées
dés le début du processus des études et tout au long de la durée de vie du projet, y compris a travers
un mécanisme de gestion de plaintes non sensibles, sensibles et hyper sensibles ainsi qu’a travers les
procédures de gestion de la main d’ceuvre.

~
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Le Consultant réalisera les taches suivantes :

1. Résumé Exécutif : un résumé clair du projet de plantation forestiére, présentant les objectifs,
les bénéfices attendus, les impacts potentiels (positifs et négatifs), les mesures de prévention,
de mitigation ou de compensation, les responsabilités, le suivi et le calendrier de mise en
ceuvre. Le résumé doit étre rédigé en langage simple et com préhensible, avec des tableaux et
graphiques pour faciliter la lecture.

2. Cadre légal et institutionnel : analyse des lois et réglements nationaux et internationaux
applicables au projet, y compris les politiques environnementales, sociales et de sécurité, ainsi
que les normes et bonnes pratiques internationales pertinentes pour les plantations
forestiéres et tenant compte des exigences du CES, ainsi que les aspects VBG/EAS HS

3. Description du Projet : présentation du but et de la nécessité du projet. description succincte
des activités prévues a chaque étape (préparation, plantation, entretien, récolte), en mettant
I'accent sur celles susceptibles d’avoir un impact environnemental ou social (sol, eau,
biodiversité, communautés locales). Utilisation de cartes et schémas pour illustrer la
localisation et I'étendue du projet

4. Zone d’Etude et d’Influence : définition de la zone ou seront réalisés les études de base et de
la zone d’influence ol les impacts du projet pourraient se manifester. Justification de la
méthodologie utilisée pour délimiter ces zones, en tenant compte des résultats des études et
des bonnes pratiques.

5. Ligne de Base Environnementale et Sociale: collecte et analyse des données
environnementales et sociales existantes dans la zone d’influence : état des sols, qualité de
'eau, biodiversité, usages des terres, caractéristiques sociales et économiques des
populations locales. Les données doivent étre quantitatives et fiables, avec justification des
sources utilisées et Identification et Analyse des Risques et Impacts: identification
systématique des risques et impacts environnementaux et sociaux directs et indirects a
chaque étape du projet (préparation, plantation, entretien, récolte). Analyse des risques pour
la santé, la sécurité, la biodiversité, les ressources naturelles et les communautés locales, y
compris les impacts cumulatifs et les risques liés au changement climatique.

6. Analyse des Alternatives : présentation des différentes options de localisation, de conception
et de gestion du projet, avec justification du choix retenu en fonction des critéres techniques,
économiques, environnementaux et sociaux. Quantification des impacts pour chaque
alternative, si possible.

7. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : élaboration d’un plan détaillant les
mesures a prendre pour prévenir, atténuer ou compenser les impacts identifiés. Le plan doit
inclure un calendrier, les responsabilités, le budget estimé, et un programme de suivi et de
controle des mesures. Les mesures peuvent inclure : gestion des déchets, restauration des
sols, protection de la biodiversité, sécurité des travailleurs, prévention du travail des enfants
et de la violence basée sur le genre, et procédures en cas de découverte archéologique.

8. Faire émerger une série des criteres E&S ainsi que des normes/standards de gestion durable
des espaces sylvicoles et agroforestiers applicables aux petits exploitants agroforestiers et de
création de palmeraies en conformité avec les exigences de la Norme de la Table ronde sur
I'huile de palme durable

9. Consultations Publiques : organisation de consultations avec les parties prenantes (autorités
locales, communautés, groupes vulnérables) avant et apres I'élaboration du rapport EIAS, afin
de recueillir leurs avis et préoccupations. Documentation du processus, des participants, des
sujets abordés et des réponses apportées, en garantissant la confidentialité des données
personnelles.
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6. METHODOLOGIE PROPOSEE

le Consultant devra adopter une approche méthodologique systémique, participative et
scientifiquement robuste, conforme aux exigences du Cadre Environnemental et Social (CES) de la
Banque mondiale et i la législation environnementale de la République Démocratique du Congo. La
méthodologie s'articulera autour de sept (7) phases complémentaires garantissant une évaluation
rigoureuse des impacts des sous-projets agroforestiers sur 25 500 hectares dans les provinces du Kasai
Central et Kasai Oriental

Phase 1: Cadrage et démarrage comprendra une réunion de cadrage avec I"UC-PIF, les Agences Locales
d’Exécution (ALE) et les parties prenantes clés pour valider le plan de travail, clarifier les attentes et
établir les modalités de collaboration

Phase 2 : Revue documentaire et analyse du cadre légal consistera a collecter et analyser les
documents du projet (CGES, PMPP, PSAT, PGMO, CPPA, etc.), les études techniques disponibles
(monographies, atlas forestiers, données climatiques), ainsi que le cadre juridique national et
international applicable. Une analyse comparative des alternatives de mise en ceuvre sera réalisée
selon des critéres environnementaux, sociaux, économiques et de durabilité.

Phase 3 : Collecte de données ne devrait pas étre approfondie mais basée sur une évaluation
préliminaire des impacts potentiels dans la zone d'influence. La collecte ciblera les informations
requises pour gérer les impacts et mettre en place des mesures d'atténuation appropriées. Elle
mobilisera des méthodes quantitatives et qualitatives combinées :

- Données biophysiques : apprécier 'état des sites potentiels sur les plans biophysique et
humain, caractérisation des sites par cartographie SIG, informations sur les données
pédologiques, informations forestiers et floristiques, informations faunistique (observations
directes et indirectes, identification espéces clés et sensibles), évaluation des ressources en
eau et collecte de données climatiques.

- Données socio-économiques : Enquétes ménages quantitatives auprés d’un échantillon
stratifié (marge d’erreur +5%, niveau de confiance 95%), entretiens semi-directifs, Groupes de
Discussion Focalisée homogenes incluant des sessions séparées par genre et catégorie
(agriculteurs, femmes, jeunes, peuples autochtones, personnes vulnérables), et consultations
publiques élargies garantissant une participation inclusive. Un module spécifique sensible aux
traumatismes sera déployé pour I'évaluation des Violences Basées sur le Genre (VBG),
Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et Harcelement Sexuel (HS), avec orientation des
survivant(e)s vers les services d’assistance disponibles.

Phase 4 : Evaluation des impacts et modélisations spécifiques aux plantations constituera le cceur
analytique de I'EIES. Cette phase accordera une attention particuliere aux spécificités des plantations
agroforestieres dont les objectifs principaux sont : la séquestration carbone, la restauration des sols,
le contréle de I'érosion, la conservation de la biodiversité, la génération de revenus et d’emplois, et la
fourniture de services écosystémiques locaux (eau, microclimat, fertilité), Santé, sécurité et
nuisances :

le Consultant devra mobiliser les outils de modélisation pour quantifier les impacts
environnementaux, économiques et sociaux des plantations :

Phase 5 : Elaboration des mesures d’atténuation et du PGES appliquera la hiérarchie d'atténuation

(Eviter - Minimiser - Restaurer - Compenser) pour concevoir des mesures adaptées a chaque
impact. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) consolidera 'ensemble des mesures

i
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dans des programmes opérationnels : gestion environnementale (sols, biodiversité, eau, déchets, feux
de brousse, espéces exotiques etc.), gestion sociale (foncier, genre, peuples autochtones, main-
d’'ceuvre, VBG/EAS/HS, santé-sécurité), mobilisation des parties prenantes, suivi-évaluation
(indicateurs biophysiques et socio-économiques), renforcement des capacités et arrangements
institutionnels.

Chaque mesure sera documentée dans une fiche technique détaillée précisant : 'impact concerné, la
phase du projet, importance de I'impact, la description de la mesure, le type d’atténuation
(éviter/minimiser/restaurer/compenser), le responsable de mise en ceuvre, le calendrier, le colt
estimé, les indicateurs de suivi mesurables, la fréquence de suivi et le responsable du suivi.

Le PGES inclura également un Guide agroenvironnemental des plantations agroforestiéres a I'usage
des petits exploitants, ainsi qu’une Checklist de contréle environnemental et social applicable a toutes
les nouvelles plantations du projet, et une liste exhaustive des critéres E&S et normes/standards de
gestion durable des espaces sylvicoles et agroforestiers. Ces critéres et normes constitueront le
référentiel obligatoire pour toutes les nouvelles plantations appuyées par le projet au-dela des
premiéres plantations évaluées par cette EIES.

Phase 6 : Consultations publiques et diffusion. Le consultant organisera des ateliers de validation
provinciaux (Kasai Central et Kasai Oriental, chacun incluant autorités provinciales, services
techniques, ALE, représentants CLD, ONG, société civile) et des restitutions communautaires (par
territoire, avec format inclusif garantissant la participation des femmes, jeunes et peuples
autochtones). Le rapport final validé sera diffusé publiquement sur les sites web de I'UC-PIF et de la
Banque mondiale, avec dépét de copies papier dans les lieux accessibles et diffusion d’un résumé non
technique trilingue (francais, anglais, lingala) en formats accessibles (brochures, affiches, support
audio pour populations analphabétes). Il sied de noter que les consultations publiques se feront en
début de mandat : Information des parties prenantes, présentation des objectifs, recueil des
préoccupations initiales, durantl'évaluation : Collecte de données sociales,
validation des constats et finales : Présentation et validation des résultats, du PGES et des mesures
d'atténuation

Phase 7 : Rédaction et soumission des livrables

7. DUREE DE LA MISSION ET CALENDRIER DES LIVRABLES

7.1. Durée de la mission

La mission se déroulera en République Démocratique du Congo dans les Provinces du Kasai Central et
Kasai Oriental. La durée prévue d’exécution des prestations est de cent jours (100) jours

7.2. Livrables
Le rapport d'EIES sera rédigé en trois temps :
- Produira : un rapport de cadrage maximum 30 pages, méthodologie détaillée de I'étude,

programme de travail et calendrier, zone d'influence, identification préliminaire des impacts
majeurs et plan des consultations publiques.

4
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- un premier rapport provisoire d’EIES (150 pages maximum hors annexes), un deuxiéme
rapport provisoire intégrant les commentaires des parties prenantes issues des consultations,
et

- un rapport final définitif intégrant les commentaires de la Banque mondiale, accompagné de
bases de données complétes (PV, photos géolocalisées, fichiers Excel, Shapefiles SIG) et
Criteres et normes finalisés pour plantations futures

- Le rapport d’EIES sera rédigé en trois (03) temps :

- Les bases de données entiéres soumis avec les premiéres versions des rapports (PV, photos,
identifiants, liste des personnes consultées, fiches Excel, etc.)

- Ces rapports seront soumis en version papier et numérique sur CD (en fichier Word, Excel et
Shapefile pour les cartes). Le consultant doit utiliser le correcteur automatique de
I'orthographe et de la grammaire avant de soumettre les différentes versions des rapports
(provisoire et définitif). La langue de rédaction des rapports est le francais.

- Laremise des livrables et leur examen et validation se fera suivant le calendrier ci-apres :

Tableau n°S: calendrier et examen des Livrables Périodel
Rapport de cadrage TO + 5 jours

Premier rapport provisoire conforme au CES de la BM en version électronique | TO +75 jours

Deuxiéme rapport provisoire intégrant les commentaires des principales | TO +95 jours
parties prenantes en Cing (05) exemplaires avec une version électronique

Troisieme rapport définitif intégrant les commentaires de la Banque mondiale | 10 jours aprés
en Cing (05) exemplaires avec une version électronique réception des
commentaires

Dans ce tableau :
- TO = la date de notification du démarrage de la mission.
- Des délais supplémentaires sont possibles si I'EIES doit aussi faire I'objet d’une approbation
par 'autorité nationale compétente.
- Suivi et validation des rapports de I'étude

1 Ces délais comprennent également le temps consacré a I'examen des livrables
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8.

MODALITE DE PAIEMENT

La remise des rapports et les modalités de paiements sont les suivantes :

ITEM FAIT GENERATEUR CALENDRIER PAIEMENT
1 Signature du contrat TO 0%
2 Démarrage des prestations TO 10%
3 Rapport de démarrage de la mission TO + 5 jours 20%
4 Rapport provisoire de I'EIES TO + 75 jours 40 %
Rapport final aprés prise en compte
5 observation des commentaires de | TO+95 jours 15%
I'UC-PIF
Version finale intégrant les
6 observations de I’Agence Congolaise 15 9%
de I'Environnement (ACE) et de la
Banque mondiale
Total 100
9. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport doit comprendre globalement :

i

10.

11.
12,
13.
14.

Page de garde

Table des matiéres

Liste des sigles et abréviations

Résumé exécutif en frangais, anglais et lingala

Introduction

Objectifs de I'étude

Responsables de I'EIES

Méthodologie

Cadre politique, juridique et institutionnel

Description du projet (objectif, analyse des alternatives, alternative retenue, composantes,
activités, responsabilités)

Données de base (Description et 'analyse de I'état initial du site et de son environnement
physique, biologique, socioéconomique et humain et relatives aux VBG, y compris EAS/HS)
Identification, analyse et évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux
Risques d’accident et mesures d’'urgence

Mesures d’atténuation et de bonification

Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) applicables au
sous-projet

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Consultation du Publique et Mobilisation des parties prenantes

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)

Conclusion et recommandation

Références bibliographiques

Annexes

Une liste non exhaustive des annexes :

Les TDR pour I'EIES ;
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- Le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procés-verbaux des réunions
tenues avec les populations,

- Les listes des personnes consultées ;

- Lesrapports de réunions des séances de restitution ;

- Comptes rendus des réunions, des consultations et des enguétes associant les parties
prenantes, y compris les personnes touchées et les autres parties concernées.

- Liste des rapports ou des plans associés, cartes, figures, de la documentation relative a la
consultation du public, des différents documents administratifs, des résultats des analyses, des
informations supplémentaires relatives a I'étude ;

- Checklist de contrdle E&S des plantations sous-systeme agroforestier

Liste des criteéres E&S ainsi que des normes/standards des systémes agroforestiers

- Etc.

10. PROFIL CONSULTANT

Le Consultant devra étre un Bureau d’études agrée et spécialisé dans le domaine de I'environnement
et justifier d’une expérience pertinente, notamment:

- Avoir réaliser au moins quatre (04) EIES au cours cinq (05) derniéres années dont une dans le
secteur agricole ;

- Avoir conduit au moins une EIES conformément au nouveau CES ;

- Avoir mené au moins deux (02) missions en évaluation environnementale et sociale au cours
de trois (03) derniéres années ;

- Avoir une bonne connaissance des lois et réglements en vigueur en RDC en matiere
d’environnement et de développement social.

- Lafirme ou les membres clés de I'équipe doivent disposer d’une connaissance approfondie du
contexte de la République Démocratique du Congo.

- Justifier d’'une expérience antérieure confirmée/avérée en EIES dans le domaine de la
foresterie ou dans des domaines I'équivalents en République Démocratique du Congo, avec au
moins trois (3) projets similaires réalisés.

Le Consultant doit avoir de I'expérience sur les aspects SSE (santé et sécurité de I'environnement) et
en SST (santé et sécurité au travail), sur les questions en rapport avec I'agroforesterie, I'agriculture, la
sylviculture, une connaissance sur le processus REDD+ serait un atout. Il doit également avoir une
connaissance des langues locales et de I'expérience en matiére de consultation du public.

Le personnel clé exigé du Consultant est le suivant :

(i) Expert(e) Environnementaliste Chef de mission

a) Un(e) Chef de mission, spécialiste en évaluation environnementale et sociale, répondant au
profil suivant :
- Etre détenteur/-trice d'un dipldme de niveau universitaire en sciences de l'environnement
(bac+5), social ou équivalent ;
- Avoir au moins dix (10) années d'expérience globale dont sept (07) dans le domaine des
évaluations environnementales et sociales ;

Official Use Only

]




Avoir participé & au moins quatre (04) études d'impact environnemental et social de projets
en tant que Chef de mission pendant les cing (05) derniéres années, dont au moins deux (02)
pour des projets de développement, du secteur agricole, forestier ;

Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque
mondiale et de la législation nationale en la matiere ;

Avoir réalisé ou participé a au moins une (01) mission dans le domaine de I’évaluation
environnementale et sociale de projets en Afrique Centrale pendant les cing (05) derniéres
années;

Avoir une expérience sur les aspects EHS et avoir une formation 1SO 45001 ;

Une expérience professionnelle dans le secteur de la gestion des ressources naturelles devra
étre un atout ;

Avoir une maitrise des anciennes politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la
Banque mondiale, y compris les lignes directrices sur la gestion des risques d’'EAS/HS ;

Avoir une expérience dans la définition des critéres E&S et de normes E&S des guides
agroenvironnementaux.

Avoir une bonne maitrise du francais parlé et écrit la connaissance du tshiluba serai un atout;

(ii) Experts associés

b) Un(

e) Expert(e) Environnement, répondant au profil suivant :

Etre détenteur/-trice d'un dipléme de niveau universitaire en Environnement (bac+5);

Avoir au minimum dix (10) années d’expérience professionnelle dans le domaine de
I'environnement et projet de développement ;

Avoir réalisé ou participé activement a au moins cing (05) études d'impact environnemental
et social (EIES) au cours des sept (07) derniéres années : dont : au moins deux (02) dans le
secteur agricole, agroforestier ou forestier, au moins une (01) portant sur des projets
impliquant des communautés locales et des petits exploitants, au moins une (01) réalisée en
Afrique subsaharienne"

Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre environnementale et sociale de la Banque
mondiale et des NES et suivi au moins une formation sur le CES;

Bonne maitrise du processus d’animation et d’accompagnement des communautés

Avoir une connaissance du tshiluba serait un atout.

c) Un(e) Spécialiste en Sociologie et VBG, répondant au profil suivant :

Etre titulaire d’un diplédme de niveau universitaireen sociologie, anthropologie ou sciences
sociales ou équivalent (bac+5 ou équivalent) ;

Avoir au minimum huit (08) années d’expérience professionnelle dans le domaine de la
sociologie ou de I'anthropologie ou de |a socio-anthropologie ;

Avoir au moins sept (07) années d'expérience globale, dont cinq (05) dans le domaine des
évaluations environnementales et sociales ;

Au moins huit (8) ans d'expérience en évaluation sociale, en engagement des parties prenantes
et en CLIP, avec une bonne connaissance du contexte socioculturel des provinces du Kasai
Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre environnementale et sociale de la Banque
mondiale et des NES ;

Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre environnementale et sociale de la Banque
mondiale et des NES ;

Expériences dans I'analyse et la compréhension des systemes dynamiques socio-culturelles ;
Bonne maitrise du processus d’animation et d’accompagnement des communautés et dans la
conduite des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes, la santé de la
reproduction, basées sur I'lEC/CCC
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- Expérience confirmée de cinq (5) dans la conduite d’études et/ou des travaux socio-
anthropologiques en lien avec les problématiques de gestion des ressources naturelles, de la
conservation de la nature et de I'intégration des groupes vulnérables dans des projets de
développement;

- Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui gouvernent le travail
avec les survivant(e)s des VBG, 'approche axée sur le/la survivant(e) et des bonnes pratiques
dans la mise en ceuvre des activités de prévention et de réponse aux cas de VBG;

- Excellente connaissance des principes directeurs et des meilleures pratiques relatives a la
collecte d'informations relatives au VBG, y compris les Lignes directrices de I'OMS de 2007

- Avoir une maitrise de la langue francaise et étre capable de rédiger un rapport dans cette
langue ;

- Avoir une maitrise de la langue francaise et étre capable de rédiger un rapport dans cette
langue ;

- Connaissance du Tshiluba est un atout

d) Un(e)Ingénieur Agronome, répondant au profil suivant :

- Etre titulaire d’un dipldme universitaire (bac+5 ou plus) en sciences agronomiques ;

- Avoir au moins (10) années d’expérience professionnelle sur les filieres agricoles, |'économie
rurale agricole, les cultures pérennes/vivrieres, les entreprises agricoles de base, I'agriculture
durable ;

- Avoir une expérience avérée dans le domaine de gestion des ressources naturelles et la chaine
de valeurs;

- Avoir une expérience dans la modélisation des impacts d’un projet de plantation d'arbres
(reboisement/afforestation/agroforesterie),

- Avoir une connaissance le diagnostic des filieres agricoles, d’inventaire des modeles et
itinéraires techniques agricoles et systemes culturaux et itinéraires techniques ;

- Avoir une maitrise de la langue francaise et étre capable de rédiger un rapport dans cette
langue ;

- Avoir une connaissance des politiques agricoles, d'aménagement du territoire et de gestion
durable des terres et des foréts en lien avec les défis des Objectifs de Développement Durable
et de la REDD+ en RD Congo serait un atout ;

- Connaissance du Tshiluba est un atout.

e) Profil de I'Expert(e) SIG (Systémes d'Information Géographique)
Un(e) Expert(e) SIG, répondant au profil suivant :

- Etre titulaire d'un dipléme universitaire (bac+5 ou plus) en géographie, géomatique,
cartographie, aménagement du territoire, sciences environnementales ou équivalent ;

- Avoir au moins sept (7) années d'expérience professionnelle dans le domaine des Systéemes
d'Information Géographique (SIG) et de la cartographie ;

- Avoir participé a au moins trois (3) missions d'évaluation environnementale et
sociale impliquant la cartographie et I'analyse spatiale au cours des cing (5) dernieres années,
dont au moins une (1) dans le secteur agricole, forestier ou agroforestier;

- Avoir une expérience avérée dans la production de cartes thématiques, I'analyse spatiale, la
télédétection et I'utilisation des outils SIG (ArcGIS, QGIS ou équivalent) ;

- Avoir une maitrise des techniques de collecte de données géospatiales, incluant I'utilisation de
GPS, drones, imagerie satellite et outils de cartographie participative ;

- Avoir une expérience dans la cartographie des zones de savane, des paysages forestiers et des
espaces agroforestiers en Afrique Centrale serait un atout;
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- Avoir une connaissance des systémes de gestion des ressources naturelles et de la planification
territoriale, notamment dans le cadre de projets REDD+ ou de développement rural ;

- Avoir une expérience dans I'élaboration de Plans Simples d'Aménagement du Territoire
(PSAT) ou de documents similaires serait un atout ;

- Avoir une bonne connaissance des normes environnementales et sociales de la Banque
mondiale et de leur application dans les évaluations d'impact ;

- Avoir une maitrise de la langue francaise et étre capable de produire des cartes, rapports
cartographiques et analyses spatiales dans cette langue ;

- Connaissance du Tshiluba est un atout.

Il sied noter que le (la) Consultant(e) principal ainsi que les modérateurs, modératrices, traducteurs
cas échéant, etc. qui participeront dans la réalisation de I'EIES devront signer le code de bonne
conduite du projet a la signature du contrat, et au plus tard avant le démarrage des activités.

11. OBLIGATION DU CONSULTANT

Le Consultant est responsable de :

- la description de la méthodologie utilisée pour réalisation de cette
évaluation environnementale et sociale ;

- la conception et de la conduite de I'étude conformément au CES de la Banque mondiale, y
compris le recueil de toute information pertinente auprés de personnes ou structures
ressources qu’il identifiera ;

- la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ;

- L'organisation et de la tenue des ateliers de validation de I'étude aupres des parties prenantes
du projet.

Durant toute la mission, le Consultant, aura un devoir de réserve et de confidentialité dans le respect
des régles et des procédures en vigueur au niveau national et a la Banque mondiale.
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Annexe 1 : PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE LA ZONE D’ETUDE

Ces travaux seront réalisés dans les 10 Territoires de deux Provinces dont Kasai Central et Kasai
Oriental, respectivement Kazumba, Dimbelenge, Demba, Luiza et Dibaya et Ngandajika, Lubao,
Kabinda, Kamiji et Lwulo. Selon I'approche de mise en ceuvre, ils seront exécutés 25 km de part et
d’autre de la route nationale numéro 1(RN1) et RN2 et dans une estimation de 460 villages.

11.1.1. Le climat

Le climat des provinces de Kasai Central et Kasai Oriental est de type tropical chaud et humide, avec
une alternance de saisons : une saison de pluies et une saison séche Ce climat est du type tropical
chaud et humide caractérisé par I'alternance de saisons a savoir : la saison de pluie et la saison
séche. Les deux Provinces sont caractérisées par une quasi-absence de saison séche et par une forét
dense et humide. Au sud, la province connait une saison séche plus longue, avec une savane. La
température moyenne varie de 25 a 30 °C.

Les deux Provinces compte deux zones agro-écologiques notamment la zone Nord a prédominance
forestiere qui est favorable aux cultures industrielles et vivriéres et la zone Sud des savanes qui est a
vocation agropastorale.

11.1.2. Le relief et le sol

Le Kasai Central dispose des sols sablo argileux, sablonneux et ferralitiques qui sont par endroit aptes
3 I'agriculture tropicale, cette derniére pousse une végétation diversifiée. Le territoire de Demba est
une zone A forte production suite a I'importance de la forét qui présente des sols meilleurs qu’en
savane. Le sol & prédominance argileux offre d’énormes potentialités agricoles. Les deux Provinces
comptent deux zones agro-écologiques notamment la zone Nord a prédominance forestiere qui est
favorable aux cultures industrielles et vivrieres et la zone Sud des savanes qui est a vocation
agropastorale.

Le relief de la Province de Kasai Central est peu varié, dominé par les plateaux dont les altitudes
moyennes varient entre 500 et 1000 m. Le sous-sol est constitué essentiellement des roches
granitiques dont I'affleurement fait I'objet des carriéres. Il regorge ainsi des ressources miniéres telles
que le Diamant dans les Territoires de Demba, Kazumba, et Dimbelenge ; I'Or dans le Territoire de
Luiza et dans le Sud de Dibaya ; le Nickel, le Chrome et le Cobalt dans la Ville de Kananga et dans le
Territoire de Kazumba pour la Province du Kasai Central. Tandis qu’au niveau de la Province de Kasai
Oriental, on trouve.

La Province du Kasai Oriental comprend trois grands groupes de sols appartenant a l'ordre des
Kaolisols, selon la classification de I'INEAC (SYS,1961) :

e Les sols de la plus grande partie de la province appartiennent au groupe des Anéroferrals (sur
sable du Kalahari) ; ce sont des sols avec une teneur en argile inferieur a 20%, sans réserve
minéral a rapport limon/argile faible, et profondément lessivés ;

e Les ferrisols (sur roches Karoo) sont présents dans le Nord-Est (vallée de la Lomami). Ces sols
ont un rapport limon/argile élevée en moyenne, Une bonne structure et / ou une réserve
minérale appréciable sont les caractéristiques importantes de ces sols. Les sols du Sud de la
province appartiennent au groupe des ferralsols ( sur roches non différenciées) avec teneur en

!
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argile de plus de 20%, sans ou avec faible réserve minérale, sans structure et a faible rapport
limon/argile ;

e Les Renoferrals (de la savane) du groupe des Renoferrals se retrouvent en grande partie dans
le district de Kabinda.

11.1.3. L'hydrographie

L’hydrographie de la Province du Kasai Central est abondante et offre d'immenses possibilités de
traitement d’eau potable, de la production de I'électricité, de navigation, de péche et d’irrigation. Le
principal cours d’eau est la riviere Kasai qui est alimentée par plusieurs affluents dont les plus
importants sont Lulua, Lukenie, Sankuru, Tshikapa, Loa ngotshimo, Lumbembe, etc.

Par ailleurs, la Province dispose de deux principaux lacs ci-aprés : Munkamba et Fwa dans le Territoire
de Dimbelenge.

Les algues (Nzaula) qui poussent dans la plupart de rivieres et lacs constituent des aliments riches en
protéines végétales. Toutes ces potentialités sont insuffisamment exploitées a cause de la faiblesse
des capacités managériales relevant de la gouvernance et des aptitudes endogeénes de la population.

La Province du Kasai Oriental est caractérisée par le bassin hydrographique de la Lukenie dont les
affluents sont nettement orientés a I’'Est-Ouest, est navigable jusqu’a Kole. Toutefois, aux confins Nord
de la Province, il y a les rivieres Lomela aussi navigable, Tshuapa et Salonga quiont une orientation SSE
— NNW. La superficie du bassin versant de la riviere Lomela a Lomela est de 8.550 km?2. Au Nord de
Lubao la riviere Lomami fait la frontiére Est entre ka Province du Kasai Oriental et celle du Maniema ;
elle est orientée Sud — Nord.

Le cours des rivieres est tranquille pour 'ensemble des sections situées a une altitude inferieure a 500
m. Le passage 3 un niveau supérieur est marqué par la présence de rapides et méme de chutes. C’est
le cas de Lubi & Mulowaie — Nord du District de Tshilenge et du Sankuru — Lubilashi en amont de Pania
Mutombo.

11.1.4. Végétation

La végétation de la province de Kasai Central est caractérisée par la présence de deux principaux types
de biomes : la forét et la savane. La forét est surtout présente dans la partie nord des territoires de
Demba et Dimbelenge, tandis que la savane guinéenne occupe une grande partie du reste de la
province.

La forét est concentrée dans la partie nord des territoires de Demba et Dimbelenge, avec une présence
plus importante dans la zone de Demba ou les sols sont plus fertiles.

La savane guinéenne est largement répandue dans le sud de la province, notamment dans les
territoires de Luiza et Kazumba. La savane guinéenne peut étre soit arborée (avec des arbres), soit

herbeuse (avec des herbes).

Du point de vue phytogéographique, la Province du Kasai-Oriental est couverte par deux principales
formations végétales : la forét au Nord et la savane au Sud.
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La limite sud de cette formation végétale suit une ligne partant de Katako-Kombe vers le Sud et
bifurquant vers 'Ouest au niveau de la séparation entre les Territoires de Lusambo-Lubefu et celui de
Kabinda.

Les savanes occupent le reste de la Province du Kasai-Oriental ol la hauteur des pluies varie entre 1400
et 1500 mm. Ce sont les savanes guinéennes entrecoupées de foréts semi-décidues, subéquatoriales
et guinéennes, en galeries ou massifs isolés. Le taux de boisement est trés faible. La végétation varie
suivant la nature du terrain. Elle est dominante d’Hyparrhenia sp, sur sols sablonneux et d’Imperata sp
sur les sols lourds.

11.2. INFRASTRUCTURES DE BASE

Les infrastructures de base peuvent contribuer a réduire la pauvreté, car elles permettent de fournir
un ensemble de services de base aux ménages. Les efforts du Gouvernement provincial pour la
reconstruction de la province, se consolident davantage avec la réalisation des travaux et des ouvrages
au niveau des Entités Territoriales Décentralisées (ETD). Cependant, dans ce secteur particulierement
important, 'absence de visibilité et de tracabilité des projets des infrastructures économiques de base
constitue une contrainte majeure.

Les actions & mener vont consister 2 la réhabilitation des infrastructures dans tous les secteurs socio-
économiques en vue d’appuyer le rétablissement des conditions adéquates afin de permettre la
relance économique et 'amélioration de la qualité de vie de la population, au moyen de services de
transports opérant de fagon continue, concurrentielle et shre.

Le gouvernement provincial doit promouvoir la lutte contre les constructions anarchiques et
développer les outils d’'aménagement de la province ainsi que les instruments pour une urbanisation
maitrisée.

Dans les deux Provinces (Kasai Central et Kasai Oriental), il n’existe pas d’industries extractives agro-
alimentaires et de transformation. Les voies de transport particulierement, les routes et le chemin de
fer sont délabrés et il y’a une difficulté d’exportation des produits agricoles des lieux de production
vers les centres de consommation.

Néanmoins, pour booster le commerce et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens sur
I'ensemble de la Province, le Gouvernement Provincial et ses partenaires ont réhabilité 129 Km de
routes de desserte agricole et entretenu plusieurs Km de route d’intérét national et provincial, ainsi
que des ponts sur plusieurs trongons routiers. Aussi le projet PACT Il qui est en phase des études pour
réhabiliter I'axe routier Kananga (Kasai Central) — Mbuji Mayi (Kasai Oriental) jusqu’a Lubao (Lomami).

Le réseau hydrographique assez dense est loin de couvrir les besoins de ses populations en matiere de
disponibilité de I'énergie électrique et d’accés a I'eau potable.

11.3. SITUATION ECONOMIQUE

Les Provinces du Kasai Central et Kasai oriental sont comptées parmi les Provinces les plus pauvres du
pays, selon les indicateurs issus des derniéres enquétes socioéconomiques (Enquéte 1-2-3 en 2012 et
EDS en 2013/2014). Son économie repose sur |'agriculture vivriere et sur le commerce de gros et de
détail. Les cultures les plus pratiquées sont celles de mas, arachide, niébé, manioc, banane et huile de
palme tandis que I'élevage dominant est celui du petit bétail principalement les caprins et les porcs.
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Le commerce est pratiqué dans toute les provinces mais surtout dans les Villes de Kananga et Mbuiji-
Mayi. La réouverture des frontiéres entre la RDC et 'Angola aprés deux décennies de fermeture est
une valeur ajoutée pour le développement du commerce transfrontalier qui alimente la Province par
des divers produits de premiére nécessité.

Les exploitations miniéres de I'or et /ou du diamant sont artisanales dans les Territoires de Luiza,
Kazumba, Demba et Dimbelenge. Les industries n’existent pas dans cette partie du Pays. La Province
est donc condamnée a importer tous les produits manufacturés d’autres Provinces de la RDC et de
I’Angola voisin.

Le transport urbain est assuré par quelques minibus sur la seule ligne Notre Dame — Marché M'Zee
Laurent Désiré Kabila. Les motos aident les personnes et leurs biens a atteindre toutes les destinations.
Les vélos avec le phénoméne « Bayanda», approvisionnent la Ville en denrées alimentaires a partir
d’une région cétiére et des Territoires. '

Selon le Recensement Général des Entreprises congolaises piloté par I'Institut National de la Statistique

(INS en sigle), les zones de concentration d’activités économiques représentent 60,1% en zones
urbaines, 35,7% en zones rurales et 4,2% en zones semi-urbaines.
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